

附件 2

广州市花都区
2022 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：广州市花都区财政局

填报人：具苑宁

联系电话：020-36993701

填报日期：2023 年 3 月 7 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

2019年10月，花都区成立了涉农资金统筹整合领导小组，领导小组下设办公室在区财政局，为区级资金统筹整合工作打下基础。在这个机制下，我局积极探索建立健全的涉农资金统筹整合长效机制，于2020年印发了《花都区涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，按照“集中财力办大事”原则，着力推动涉农资金统筹整合工作。区级资金按照农业农村发展、林业生态建设、水务建设管理、村镇发展建设四大专项进行分类安排。2021年印发了《广州市花都区涉农资金统筹整合管理办法》，加强了项目入库管理和规范了涉农资金管理使用，为乡村振兴战略实施提供资金保障，切实提升全区涉农资金使用效益，有力支持我区农业产业发展和农村基础设施建设。我区2022年度涉农资金均按照有关规章制度进行分配，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行，通过建立分工明确、责任落实、部门联动、高效运作的机构，强有力地推进我区涉农工作任务。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我区涉农统筹整合资金1,371万元，考核工作任务目标5项，其中：2022年3月3日收到省级涉农资金1,229万元；2022年5月16日收到省级涉农资金142万元。

2021年8月17日，我区涉农资金统筹整合领导小组召开会

议对全区的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，我区涉农办于2021年12月31日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况。

2022年，我区共统筹整合各级涉农资金58,488.35万元支持119个涉农资金项目，其中：省级涉农资金1,371万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金1969.28万元，市级资金21,682.33万元，县级资金6,827.68万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出37,214.56万元，预算执行率为63.63%，其中：中央资金1,911.71万元，执行率97.08%，省级涉农资金1,371万元，执行率100%，市级资金17,150.32万元，执行率73.29%，县级资金16,781.53万元，执行率52.86%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是2022年受疫情影响，疫情防控工作作为重点工作，部分项目未能及时实施，延误施工进度，未能及时完成验收或结算，导致部分资金无法在2022年形成支出；二是部分项目属于跨年度实施项目，如“菜篮子”工程扶持项目，奖补企业需经历立项、立项批复、

建设、验收，奖补资金申请材料准备、资料审查等流程，导致部分资金无法在 2022 年形成支出；三是部分工程保修期未到，未达到支付条件。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022 年度，我区共实施省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的涉农资金项目 56 个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，56 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 村庄基础设施建设。共实施 3 个项目，其中已完工项目 3 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施乡村基础设施建设，新乡村示范带建设成效初显。在全省试点开展幸福乡村建设工作，“花漾十里”“水墨丹青”等两条新乡村示范带建设已初见成效，竹洞村、马岭村等美丽乡村成为休闲旅游的网红打卡点，为全市推进乡村全面振兴贡献“花都经验”。二是新增了 4 条省定美丽宜居村，累计 27 条行政村达到省定特色精品村标准，170 条行政村达到省定美丽宜居村标准。

2. 农田建设及管护。共实施 4 个项目，其中已完工项目 4 个。实施项目中，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。主要用于高标准农田建设。通过新建高标准农田，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田

灌溉排水和节水能力。有效改善项目区农田基础设施条件。同时开展土壤酸化耕地治理，有效缓解耕地土壤酸化程度，稳步提升耕地质量。

3. 农产品质量安全。共实施 4 个项目，其中已完工项目 4 个。实施项目中，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过狠抓农产品质量安全，扎实推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”和“不安全、不上市”三年行动，加强检打联动，强化行政执法与刑事司法衔接，不断巩固农产品质量安全稳中向好态势。2022 年 1-10 月，共抽检农产品 68,811 份，总体监测合格率 99.93%，全区未发生产地食用农产品质量安全事故。

4. 畜牧业转型升级。共实施 6 个项目，其中已完工项目 6 个。实施项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施畜牧业转型升级，广州风行发展集团有限公司花都区生猪养殖项目主体结构全部封顶，新屠宰场项目已开展桩基工程、污水处理池等施工建设，大福、三福禽畜养殖有限公司获认定国家级生猪产能调控基地，福昌种畜场有限公司获认定省级生猪产能调控基地。为实现畜牧业稳产保供奠定坚实基础。

5. 动植物疫病防控。共实施 5 个项目，其中已完工项目 5 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过强化动植物疫病防控，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度、高致病性

禽流感抗体合格率均达到广州市全列标准，农业可持续生产能力得到有效保障。

6. 推进农业绿色发展。共实施 5 个项目，其中已完工项目 5 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过持续推进农业绿色发展，不断有效改善耕地污染的情况、提升农业可持续生产能力。

7. 现代渔业发展。共实施 1 个项目，其中已完成项目 1 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施渔民生产生活补助，缓解渔民生活困难问题。

8. 政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施 4 个项目，其中已完成项目 4 个。实施项目中，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施农业政策性保险补贴，扎实推进农业保险工作，2022 年，我区政策性农业保险保费收入达 1.48 亿元排名全市前列，序时目标完成率 95.78%、排名全市前列。

9. 构建现代乡村产业体系。共实施 6 个项目，其中已完工项目 6 个。实施项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过构建现代乡村产业体系，我区都市现代农业不断发展，花卉和渔业两个省级农业产业园已全面建成，“1+4”都市现代农业产业链条不断延伸，农产品品牌知名度提升。以“一村一品、一镇一业”模式大力发展特色农业，今年新增省级“一村一品”专业

村 5 条。新增绿色食品 5 个，推荐“花芝蓝”蓝莓、梯面山水西洋菜申报全国名特优新农产品，“空中草莓”“花都微盆景”等花都十大农产品影响力持续扩大。

10. 农业生产能力提升。共实施 5 个项目，其中已完成项目 5 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过贯彻实施中央种粮农民补贴和耕地力补贴，扛稳粮食安全政治责任，全力打好粮食生产攻坚战。探索稳粮保供新模式，鱼塘种稻、果园种豆、菜稻轮作等模式试验推广进展良好。今年我区共完成粮食播种面积 3.6 万亩，超额完成市下达的粮食播种面积任务。

11. 其他农业农村项目。共实施 2 个项目，分别是 2021 年度花都区土地流转财政补助和加快北部山区乡村发展补助资金。通过实施加快北部山区乡村发展补助项目，有效地缓解决农村基础设施建设滞后和部分经济薄弱村公共基础设施及村民服务场所局限的问题，极大地改善了村容村貌，提升当地村民生存、生活和人居环境，有效提高村民生活幸福感、获得感、安全感，对农村乡村振兴、全面建成小康社有极大的帮助。

12. 水库移民后期扶持。共实施 2 个项目，其中已完工项目 2 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过项目的实施，完善了水库移民村基础设施，美化了移民村的环境等。

13. 农村生活污水处理。共实施 1 个项目，其中已完工项目 1

个。实施项目中，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，减少了居民生活污水对水环境的影响，改善了农村人居环境。

14. 农村供水改造工程建设。共实施 2 个项目，其中已完工项目 2 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展。

15. 其他水利项目。共实施 1 个项目，其中已完工项目 1 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了小水电清理整改工作。

16. 自然保护地整合优化。共实施 1 个项目，花都区自然保护地整合优化方案和六个自然保护地总体规划编制项目。该项目完成了项目年度绩效目标，通过开展花都区自然保护地的优化整合，编制总体规划，实现了规范化和精细化管理。截至 2022 年 12 月 31 日，自然保护地整合优化项目已完成自然保护地整合优化预案编制，并报送广州市林业主管部门，资金已全部拨付。

17. 造林及抚育。共实施 1 个项目，花都区高质量水源林建设工程项目，该项目已完工，并完成了项目年度绩效目标。该项目通过开展高质量水源林建设造林面积 2058 亩，抚育 3000 亩，针对花都区低效林分，改善树种结构，实现了森林质量的提高。

18. 四好农村路建设。共实施 2 个项目，其中已完工项目 2 个。总体上，推动我区“四好农村路”建设在“十四五”期间高

质量发展,在区内构建一个更加畅通、安全、舒适、美丽,与乡村旅游、生态农业、乡村文化、特色小镇等新兴业态融合发展的农村路网。

19. 四好农村路养护。共实施1个项目,其中已完工(完成)项目1个。实施项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上,提升了农村公路养护质量,提高了农村公路出行的安全性。

(三) 考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1. 高标准农田建设。2021年末,上级下达2000亩高标准农田建设改造提升建设任务和2551.54亩非农建设项目占用高标准农田补建任务。我区超任务落实工作,实际落实4947.73亩。项目均在2022年9月下旬进场施工,截止2022年12月31日5个项目均已完工,施工进度达100%。

2. 农村人居环境整治(村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理)。2022年省下达我区当年农村生活污水治理率达50%考核工作任务,截止2022年12月31日,我区已完成农村生活污水治理率达100%,考核工作已完成达标。

3. 农村生活污水治理。落实了全区229座农污设施的巡查养护,保障设施正常运行,改善农村水环境,达到年度绩效目标。

4. 农村集中供水提档升级。儒林村、五星村供水改造工程共敷设管道DN25-DN300供水管长约77.56公里,安装水表共2780

个，惠及人口约 8350 人，较大程度的改善了我区上述村的供水管网老化漏损大、水压低的局面，通过由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题。

5. 小水电清理整改。2022 年小水电清理整改，截至 2022 年底，8 座小水电站已停运，电网均已销户，并逐步完成拆除。

6. 全面推行林长制。2022 年省市下达我区当年造林完成面积 1148 亩、新造林抚育 600 亩的考核工作任务，截至 2022 年 12 月 31 日，我区已完成当年造林完成面积 2058 亩、新造林抚育 3000 亩，考核工作已完成达标。

7. 自然保护地整合优化。2022 年省市下达我区自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率、自然保护区管控分区划定工作累计完成率、自然保护区科学考察工作累计完成率均为 50%，截至 2022 年 12 月 31 日，我区已完成花都区自然保护地的优化整合，编制总体规划，实现了规范化和精细化管理，考核工作已完成达标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年我区较好地完成了年初制定的绩效目标。下一步，将继续做好各级涉农资金的管理工作，加快项目推进情况，提高各级涉农资金支付率，争取各级涉农资金做到当年度资金当年度使用完毕。同时，将根据实际需求，参考 2022 年的涉农资金支付

情况，做好 2023 年的涉农资金使用计划，保障“三保”和重点项目的支出需求，加快涉农资金使用进度，提高资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评为合格。我区将会按照粤财农〔2020〕106 号有关信息公开的规定，及时通过门户网站向社会进行绩效自评报告公开。

六、其他需要说明的问题

无。