





项目验收专家意见

一、项目基本情况	
项目名称	工厂化循环水养殖扩容提质建设项目
承担单位	广州石渚农业发展有限公司
资金类别	2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）--工厂化循环水养殖或育苗模式建设示范项目
财政金额	500.0 万元（先建后补）
二、项目验收时间地点	
验收时间	2025 年 01 月 20 日上午
验收地点	广州市花都区
组织单位	广州市农业农村局
三、项目验收意见及结论	
验收专家采取会议（现场）形式，听取了项目承担单位项目执行和完成情况介绍，经质询讨论和现场考察，形成意见如下： 一、提供的验收材料齐全，符合验收要求。 二、已完成批复实施方案的项目建设内容和任务目标。 三、项目经深圳市新轩华会计师事务所（普通合伙）出具的专项审计报告实际总投资为 3505.898221 万元，实际已支付款项 2596.895627 万元，应付未付金额为 909.002594 万元。 项目达到验收标准，同意验收通过。	

结论	1.验收通过 ☒ 2.基本通过 ☐ 3.验收不通过 ☐				
整改问题	无				
验收专家组	验收专家组名单				
	编号	姓名	单位	职称/职务	签名
	1	牟希东	中国水产科学研究院 珠江水产研究所	研究员	
	2	颜晓勇	中国水产科学研究院 南海水产研究所	副研究员	
	3	黄燕华	仲恺农业工程学院	研究员	
	4	张凯泉	广东聚力会计师事务所	高级会计师	
	5	饶水林	广东机电职业技术学院	高级会计师	
	验收专家组组长（签字）： 				
评审日期：2025年 1 月 20 日					