





附件

花都区农建专项资金项目验收表

经财政投资评审的项目 ☐ 或 不需财政投资评审的项目 ☐ (在“☐”内划“√”)

项目名称	莲塘村养殖池塘升级改造及绿色循环发展建设项目	
项目承担单位	广州市赤坭莲塘农业专业合作社	
项目建设日期	开始时间：2024 年 8 月 2 日, 完成时间：2024 年 11 月 6 日	
项目批复文号、资金及项目资金使用环节	广州市花都区农业农村局关于花都区养殖池塘升级改造绿色发展建设项目(第三批)立项的通知、总投资 792.66 万元，财政安排补助 762.60 万元，主要用于支付工程施工费、设计费、预算审核费， 监理费、检测费等。目前未支付任何费用，项目款项需待结算审核后支付完毕。	
验收材料清单（带*的选项，若没有可不选）	1. 项目验收申请表 ☒ 2. 项目申报书 ☒ 3. 市财政部门批复文件 ☒ 4. 会计凭证 ☒ 5*. 银行转帐凭证 ☒ 6*. 财政投资评审预结算文件☒ 7*. 招投标文件 ☒ 8*. 中标通知书 ☒ 9*. 施工或设备合同 ☒ 10*. 设计图 ☒ 11*. 工程监理合同和监理报告 ☒ 12*. 竣工决算审计报告☒ 或工程造价评估报告☐ 13. 项目资金支出结算表 ☒ 14. 项目实施情况总结 ☒ 15. 项目绩效自评报告☒ 16. 项目绩效评价表 ☒ 17*. 其它资料：	
专家组验收成员	专家组组长：（签名）  专家组成员：（签名）  	
验收结论	通过验收 ☒ 或 不予通过验收 ☐	
验收组织科室：		
验收组织人员：	 科室领导： 	
农业部门意见：	  (盖章) 2024 年 12 月 19 日	

项目验收意见表

项目名称	莲塘村养殖池塘升级改造及绿色循环发展建设项目			
验收日期	2024 年 12 月 19 日			
项目验收 专家组意见	广州市花都区农业农村局组织专家组对“莲塘村养殖池塘升级改造及绿色循环发展建设项目”开展验收,区财政局、区规划和自然资源局、区水务局、赤坭镇人民政府等单位的代表和专家组(名单附后)参加了验收会。专家组踏勘了项目现场、审阅了项目资料,经质询和讨论,形成如下意见: 1、项目承担单位提交的验收资料基本齐全,满足农业项目的验收要求。 2、该项目采用招标制、监理制,已经完成了立项批复的全部建设任务,主要包括:(1)清淤和标准化改造,含新筑塘基、池塘清淤、沟渠清理、水葫芦清理等。(2)新建进水系统。(3)新建回用水系统。(4)建设尾水治理系统,含排水沟的生态化改造和三池两坝等设备设施。(5)示范展示区改造及智慧监控,含水质自动监测系统、视频监控系统等。 3、该项目结算,经广东粤能工程管理有限公司结算审核,审定金额为 7704349.48 元。该项目收支情况,经广州律华会计师事务所专项审计。 专家组一致同意该项目通过验收。 组长: 			
验收小组 成员签名	姓名	工作单位	职称	签名
	杜飞雁	中国水产科学研究院 南海水产研究所	研究员	
	李东南	华南农业大学	高级工程师	
	张国宏	广东源瑞会计师事务所	注册会计师	